



## Protokoll

### Hauptversammlung Guppenrunskorporation

26. April 2019, 20.00 Uhr

Adlersaal Schwanden

---

Teilnehmer:	43 Stimmberechtigte
Vorsitz:	Kurt Luchsinger
Kommissionsmitglieder:	Heinz Blumer Christian Hösli Anton Hug Ueli Luchsinger Hansueli Rhyner Heinz Zweifel
Stimmzähler	Kurt Reifler Dölf Rüesch Marco Blumer
Entschuldigt:	Kurt Luchsinger entschuldigt eine grössere Anzahl Mitglieder
Protokoll:	Heinz Zweifel
Dauer:	20:00 Uhr bis 21:05 Uhr

#### Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der HV 2018
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Information Projekt Hochwasserschutz
6. Jahresrechnung und Revisorenbericht 2018
7. Anlagebeiträge 2019
8. Anträge an nächste HV
9. Allfälliges / Umfrage

## 1. Begrüssung:

Kurt Luchsinger begrüsst um 20.00 Uhr die Teilnehmer der Hauptversammlung im Adlersaal in Schwanden.

Speziell werden Herr Hansueli Rhyner, Vertreter Gemeinde Glarus Süd und Herr Leander Stierler, Polier der Baustelle Hochwasserschutz, begrüsst.

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung und Traktandenliste den Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt wurden. Zudem wurde die Einladung im Amtsblatt Nr.13 vom 28.03.2019 publiziert. Demzufolge ist die Hauptversammlung über die traktandierten Geschäfte beschlussfähig.

Es sind 43 Stimmberechtigte anwesend, somit beträgt das absolute Mehr 22 Stimmen.

## 2. Wahl der Stimmzähler:

Die Herren Kurt Reifler, 1.*Stimmzähler* (Sektor links), Dölf Rüesch, 2.*Stimmzähler* (Sektor Mitte) und Marco Blumer, 3.*Stimmzähler* (Sektor rechts) werden ohne Gegenstimme gewählt.

## 3. Das Protokoll der HV 2018:

Das Protokoll wurde mit der Treffnis- Rechnung 2018 versendet und ist ebenfalls auf der Website ersichtlich.

Ein Vorlesen des Protokolls wird von der Versammlung nicht gewünscht. Das Protokoll wird ohne Änderung genehmigt und dem Verfasser Heinz Blumer verdankt.

Das Protokoll wird auch in Zukunft mit der Treffnis- Rechnung an die Mitglieder versendet.

## 4. Bericht des Präsidenten:

Der Präsident blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Es läuft etwas an unserer Runse, wir geben als Vorstand das Beste, für Sie als Mitglieder und Anlieger.

### - Livecam:

Die an der letzten HV besprochene Livecam konnte aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden. Datenschutz lässt grüssen. Auch wollte die Baukommission nicht, dass sich die Arbeiter auf der Baustelle beobachtet oder gar kontrolliert fühlten. Wir bitten Sie um Verständnis.

### - Bodenkauf Chatzbrand

Die Kooperation erwarb von Fritz Zimmermann ein ca. 800m<sup>2</sup> grosses Grundstück im Bereich Sammler Chatzbrand. Dieser Bodenkauf wurde getätigt, damit die Zufahrt zum Sammler nicht über fremdes Grundstück erfolgen muss. So können evtl. Folgekosten sowie ein allfälliges Durchgangsrecht verhindert werden. Die Entschädigung für das Grundstück entspricht der Entschädigung der Grundstücke im Bereich der Geschiebesammler. CHF 4.00/m<sup>2</sup>

### - Sammler Chatzbrand

Beim Sammler wird ein Steindepot für Reparaturen an der Runse und für die Sperren GUP4 angelegt.

#### - **Projektanpassung GUP 4**

Der Murgang vom 21.08.19 verursachte massive Schäden an den bestehenden Schutzbauten zwischen der Brücke im Eichwald und dem Sammler Chatzbrand. Der Bau von zwei neuen Sperrern ist unumgänglich. Dieses Teilprojekt kann in das Gesamtprojekt integriert werden und ist auch subventionsberechtigt. Die Arbeiten wurden an die Bauunternehmung Trümpi AG, Mülodi für CHF 374'000.00 vergeben. Dieser Betrag liegt 5% unter dem zweitgünstigsten Angebot. Die Arbeiten werden im Sommer 2019 ausgeführt.

#### - **Veranlagungen**

Der Einzug der Veranlagungen wird immer besser. Es müssen nur noch ganz wenige Mitglieder gemahnt werden. Meistens genügt ein Gespräch mit den säumigen Mitgliedern. Dies zeigt, dass allen Veranlagten der Sinn der Kooperation bewusst ist.

#### - **Einsprache wegen der Perimeter Erweiterung**

Die Einsprache von R. Jenny–Fischer ist in Arbeit. Ein persönliches Gespräch mit Herrn R. Jenny brachte leider keine Lösung. Herr R. Jenny ist der Meinung, dass die Auslegung des Perimeters dazumal willkürlich ausgelegt wurde. Wir werden in diesem Jahr weitere Schritte tätigen, um dieser Einsprache gerecht zu werden.

Heinz Blumer verdankt im Namen des Vorstandes und der Versammlung dem Präsidenten den Jahresbericht und stellt der HV den Antrag diesen Jahresbericht zu genehmigen.

Der Bericht des Präsidenten wird von der HV einstimmig angenommen.

### **5. Information Projekt Hochwasserschutz**

Der Präsident informiert über das Grossprojekt Hochwasserschutz.

Für das Projekt wurde eine Baukommission gegründet. Diese besteht aus den folgenden Herren:

Kurt Luchsinger	Präsident
Heinz Blumer	
Christian Hösli	Gemeinde
Ueli Luchsinger	
Heinz Zweifel	

Die Baukommission ist mit dem bisher Erreichten sehr zufrieden. Das vorgegebene Bauprogramm kann dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten eingehalten werden. Kaum zu glauben, dass der Staub im letzten Sommer das grösste Problem auf der Baustelle war. Dies ist für eine solche Grossbaustelle nicht selbstverständlich.

Ein kleiner Rückschlag erlitt die Baustelle am 21.08.2019 als ein Murgang die Baustelle verschüttete. Nur dank der guten Reaktion des Baustellenpersonals blieb es bei einem Sachschaden. Dieser belief sich auf rund CHF 80'000.00 und wurde von der Versicherung übernommen. Um die Baustelle und das Personal vor weiteren Murgängen zu schützen, wurde ein Frühwarnsystem installiert. Wegen dem oben genannten Murgang musste eine Projektanpassung GUP 4 Eichwald mit zwei neuen Sperrern, wie schon im Bericht des Präsidenten erwähnt, ausgearbeitet werden.

Bis heute sind 15'000m<sup>3</sup> Baugrubenaushub für Betonbauwerke und Bruchsteinmauerwerk ausgehoben. 40'000m<sup>3</sup> Aushub und Dammschüttungen erstellt. 1'500m<sup>3</sup> Beton und 160 Tonnen Bewehrung verbaut. 2500m<sup>2</sup> Bruchsteinmauerwerk und 1000m<sup>2</sup> Pflästerungen erstellt.

Die Patenschaft für Berggemeinden unterstützt das Projekt bis jetzt mit CHF 420'000.00.

Der Terminplan ist bis anhin eingehalten und wir werden das vorgesehene Ziel nicht aus den Augen verlieren. Bis Ende September 2019 sollte das Projekt fertig erstellt sein. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten für Ihren Einsatz recht herzlich bedanken.

## 6. Jahresrechnung 2018 und Revisorenbericht

Die Jahresrechnung wird von Anton Hug erläutert. Von den Mitgliedern werden keine weiteren Auskünfte gewünscht.

### Revisionsbericht

Die Prüfung der Jahresrechnung wurde von den beiden Revisoren durchgeführt. Sie beantragen der Versammlung folgendes:

1. Die Jahresrechnung 2018 sei zu genehmigen und den entsprechenden Organen (Rechnungsführer / Kommission) Entlastung zu erteilen.
2. Dem Rechnungsführer und der Kommission sei der verdiente Dank und Anerkennung auszusprechen.

Die Versammlung nimmt vom Bericht der Revisoren Kenntnis und genehmigt deren Anträge einstimmig.

Dem Kassier und den beiden Revisoren wird deren Arbeit verdankt.

## 7. Anlagebeiträge 2019

Antrag der Kommission CHF 16.- /Jahr und Anlage

Der Präsident stellt den Antrag zur Genehmigung und dieser wird einstimmig angenommen.

## 8. Anträge für die nächste HV

Anträge zur nächsten HV 2020 müssen schriftlich bis Ende Jahr an den Präsidenten Kurt Luchsinger gestellt werden.

## 9. Allfälliges / Umfrage

Hansueli Rhyner überbringt die Grüsse des Gemeinderats Glarus Süd und unterstreicht die Wichtigkeit gut funktionierender Kooperationen.

Kurt Reifler bedankt sich bei der Kommission für deren Arbeit im Namen aller Mitglieder.

Um 21.05 Uhr schliesst Kurt Luchsinger die Hauptversammlung 2019.

Der Protokollführer

Der Präsident

Heinz Zweifel

Kurt Luchsinger